

CRONOPROGRAMMA	
29-01-23	incontro informale con la amministrazione e i soggetti con adesione preventiva e il comune
12-02-23	EVENTO DI APERTURA ALLA CITTADINANZA presentazione della road map, regole di ingaggio e obiettivi del percorso, eventuale scatola magica
26-02-23	1° EVENTO DIVULGATIVO gestione forestale sostenibile e servizi ecosistemici
12-03-23	TDN 1
	Verbale
26-03-23	2° EVENTO DIVULGATIVO la qualità del suolo come base di una buona economia rurale
23-04-23	TDN 2
	Verbale
07-05-23	3° EVENTO DIVULGATIVO l'inclusività nelle attività turistico ricreative
21-05-23	TDN 3
	Verbale
22-05-23	formazione tecnici comunali 2 ore ambiente
	formazione tecnici comunali 2 ore inclusione
	RELAZIONE DI METÀ PERCORSO
04-06-23	TDN 4
	Verbale
10-06-23	LABORATORI ARTISTICO VISIVO 1
11-06-23	LABORATORI ARTISTICO VISIVO 2
17-06-23	LABORATORI ARTISTICO VISIVO 3
18-06-23	LABORATORI ARTISTICO VISIVO 4
18-06-23	TDN 5
	Verbale
02-07-23	CHIUSURA PERCORSO